



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Incontro con i Comuni

FOCUS COMUNI DELL'AREA DELLA VALLE BREMBANA

Piazza Brembana (BG)

15 febbraio 2024

AGENDA

01 **PROGETTUALITA'**

02 **LA GESTIONE**

03 **IL MONITORAGGIO**

04 **GLI ANTICIPI**

05 **LA
RENDICONTAZIONE**

06 **COSA SI STA
FACENDO PER I
COMUNI**

07 **LE MODIFICHE
AL PNRR**

FOCUS DELL'INCONTRO

AREA DELLA VAL BREMBANA

I **37 Comuni** dell'area della **Val Brembana** sono responsabili dell'attuazione delle progettualità delle misure PNRR in qualità di **soggetti attuatori**, i quali hanno attualmente registrato sul sistema ReGiS:



67

Progettualità PNRR



Per un valore di **costo PNRR** corrispondente a:

37.243.162,2 €



PROGETTI ATTIVATI PER MISURA

AMMINISTRAZIONE TITOLARE	N. PROGETTI
MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	3
M2C111.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	3
MINISTERO DELLA CULTURA	15
M1C3I2.1 - Attrattività dei borghi	15
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	8
M4C1I1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	3
M4C1I1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	2
M4C1I3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	3
PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	41
M2C4I2.1 - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	41
TOTALE COMPLESSIVO	67

Fonte: sistema ReGiS (13/02/2024)

*...anche il piccolo progetto del piccolo comune
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del
PNRR*



Blello (BG)



LA GESTIONE

OBBLIGHI DI GESTIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti titolari dei progetti finanziati dal PNRR (ai sensi dell'art. 1, comma 1043, della legge 178/2020) sono:

- **responsabili della loro realizzazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria** e alla normativa nazionale ed europea applicabile;
- **responsabili dell'attuazione** dei progetti nel **rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali**;
- **responsabili di mettere in opera efficaci azioni** per la **prevenzione, individuazione e correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi**;
- **responsabili del recupero e della restituzione dei fondi ricevuti** nel caso di revoca dei finanziamenti, per consentire la tempestiva riassegnazione delle risorse nelle disponibilità finanziarie del PNRR.
- Nel caso siano riscontrate difformità nell'attuazione dei progetti, nonché nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali, **devono provvedere ad apportare immediatamente le necessarie correzioni**.


I titolari dei progetti devono, inoltre, rispettare alcuni requisiti specifici del PNRR:

- **il principio del “non arrecare danno significativo” (DNSH)**;
- **il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, nonché gli obblighi in materia di comunicazione e informazione**.



IL FLUSSO FINANZIARIO – GLI ANTICIPI

IL FLUSSO FINANZIARIO – GLI ANTICIPI



🔄 Gli step 2, 3 e 4 sono ciclici.

Il flusso finanziario del PNRR garantisce che il soggetto attuatore non debba anticipare le risorse finanziarie

RISORSE FINANZIARIE IN ANTICIPO

Il meccanismo dell'anticipo rappresenta un volano che rimane a disposizione del comune fino al saldo

❖ **Come si richiedono gli anticipi?**

E' necessario seguire le disposizioni indicate nei manuali operativi

❖ **Che percentuale riconosce l'Amministrazione titolare?**

Di base tutte le amministrazioni riconoscono il 10%

❖ **E' possibile richiedere un maggiore anticipo?**

Ad oggi la maggior parte delle Amministrazioni titolari si sono adeguate a quanto prevede il DM 11 ottobre 2021 che da' la possibilità di richiedere e riconoscere un maggiore anticipo

LE PERCENTUALI DI ANTICIPO DELLE MISURE DEL PNRR



Microsoft Word Document



AMMINISTRAZIONE TITOLARE	MISURA	QUOTA % ANTICIPO
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica	M2C1I3.1	20%
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica	M2C4I3.1	10%
Ministero dell'Istruzione e del Merito	M2C3I1.1	10%
Ministero dell'Istruzione e del Merito	M4C1I1.2	10%
Ministero dell'Istruzione e del Merito	M4C1I1.3	10%
Ministero dell'Istruzione e del Merito	M4C1I1.1	10%
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	M5 C2 1.1.2	10%

AMMINISTRAZIONE TITOLARE	MISURA	QUOTA % ANTICIPO
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	M5C2I1.2	10%
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	M5C2I1.3	10%
Ministero dell'Interno	M5C2I2.1	10%
Ministero dell'Interno	M5C2I2.2.	10%
Ministero dell'Interno	M5C2I2.3.1	10%
Dipartimento Affari Regionali e Autonomie	M2C1I3	10%

I MAGGIORI ANTICIPI



Microsoft Word
Document



AMMINISTRAZIONE TITOLARE	MISURA	QUOTA % ANTICIPO
Ministero dell'Interno	M2C2I4.4.1	Secondo quanto previsto dal DM 11 ottobre 2021, il quale prevede che le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione, secondo le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del PNRR
Ministero dell'Istruzione e del Merito	M4C1I3.3	Secondo quanto previsto dal DM 27 novembre 2023, tenuto conto dei provvedimenti di assegnazioni risorse ivi indicati, prevede una erogazione delle risorse a titolo di acconto fino a un massimo del 30%.
Ministero della Cultura	M1C3I2.1	Secondo quanto previsto dal DM 11 ottobre 2021, il quale prevede che le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione, secondo <i>quanto previsto nei provvedimenti nazionali attuativi del PNRR.</i>
Ministero della Cultura	M1C3I2.3	Secondo quanto previsto dal DM 11 ottobre 2021, il quale prevede che le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione, secondo <i>quanto previsto nei provvedimenti nazionali attuativi del PNRR.</i>
Ministero della Cultura	M1C3I1.3	Secondo quanto previsto dal DM 11 ottobre 2021, il quale prevede che le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione, secondo <i>quanto previsto nei provvedimenti nazionali attuativi del PNRR.</i>

GLI ANTICIPI NEI MANUALI OPERATIVI



Microsoft Word
Document




Nel documento sono riportate le principali informazioni e link che permettono all'utente di visionare i documenti al fine di procedere con la richiesta di anticipo all'Amministrazione Titolare di Misura.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MODALITA' DI ERGOZIONE DELLE ANTICIPAZIONI PERIMETRO MISURE RTS RIVOLTE AI COMUNI

✓ M2C1I3.1 Isole Verdi - MASE - Min Amb e Sic Energetica

Amministrazione	MASE - Min Amb e Sic Energetica
Misura e descrizione	M2C1I3.1 Isole Verdi
Link	https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-3-1-isole-verdi
Atto dispositivo e riferimento	Decreto ministeriale n. 390 del 25 novembre 2021 (artt. 7 Approvazione delle Schede progetto e trasferimento delle risorse e 8 Modalità di rendicontazione degli interventi) <i>una prima quota pari al 20%, a titolo di anticipazione, a seguito della notifica da parte della Direzione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle istanze che stabilisce l'ammissione e può contenere chiarimenti e/o integrazioni documentali al soggetto istante.</i>
Modalità operative	Salvo diverse indicazioni, fermo restando quanto stabilito nel decreto 25 novembre 2021, le anticipazioni possono essere richieste tramite il format n. 1 allegato alle linee guida per i soggetti attuatori, consultabile al seguente link: https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr/sistema-di-gestione-e-controllo trasmettendolo alla direzione generale incentivi energia, competente al seguente indirizzo PEC: IE@Pec.Mite.Gov.it e alla DG GEFIM - DiPNRR all'indirizzo PEC: GEFIM@pec.mite.gov.it



LE ANTICIPAZIONI DEL MEF



CIRCOLARE N.25 DEL 24 LUGLIO 2023

Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU

La circolare fornisce **indicazioni operative** per la **richiesta di anticipazione**, da parte dei Soggetti attuatori degli interventi del PNRR, prevista dall'art. 6 del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023, riguardante in particolare i cosiddetti **“progetti in essere”**, ossia quelli **finanziati a valere sulle previgenti risorse del bilancio dello Stato** e successivamente inseriti tra le **Misure del PNRR**.

LE ANTICIPAZIONI DEL MEF

❖ Per quali progetti possono essere richiesti gli anticipi?

Solo per i progetti in essere

❖ Come si possono richiedere gli anticipi?

Attraverso la piattaforma ReGiS, «anagrafica progetto»

❖ Quali informazioni è necessario fornire?

Eventuali anticipi e/o rimborsi ottenuti dall'Amministrazione titolare, il motivo dettagliato per cui si sta chiedendo l'anticipo, ogni documentazione utile ai fini dell'istruttoria da parte della RGS

❖ Quali sono i punti di attenzione?

Gli anticipi possono essere forniti solo quando è stato già espletato il circuito ordinario verso l'Amministrazione titolare

❖ In caso di rifiuto come ne viene a conoscenza il S.A.?

Attraverso una mail automatica del sistema in cui è contenuto il motivo del rifiuto e consultando la richiesta che è stata fatta

❖ Si può conoscere lo stato in cui si trova la richiesta?

Sì, consultando lo storico degli stati presenti nella Richiesta di anticipazione

❖ Se la richiesta viene accettata qual è l'iter previsto?

Dopo aver istruito positivamente la richiesta da parte dell'ufficio VI dell'IGPNRR, è necessario che l'A.T. e l'IGB rilascino il nulla osta



IL MONITORAGGIO

GLI OBIETTIVI DEL MONITORAGGIO




- Verificare che ***l'attuazione dei progetti si realizzi nei tempi e nei modi previsti*** in fase di programmazione e progettazione
- Individuare con anticipo ***eventuali criticità nell'attuazione***
- ***Fornire informazioni strutturate*** in input alle altre fasi di gestione (es: controllo, valutazione, ecc.)
- ***Informare gli stakeholders*** (es: UE, autorità nazionali, Regioni e cittadini)
- Intervenire nella gestione con ***i correttivi appropriati***, in caso di significative variazioni tra attuazione e programmazione
- Fornire le basi per la ***valutazione finale*** degli interventi delle politiche attuate

Sistema ReGiS

ReGiS è il sistema gestionale per il monitoraggio dei dati di avanzamento delle misure e dei progetti del PNRR.

Risulta quindi di fondamentale importanza la **costante e corretta alimentazione delle informazioni a sistema**, quali cronoprogrammi procedurali, avanzamento M&T, indicatori di progetto, ecc...



 Legge di Bilancio 2021

 DPCM 15 settembre 2021

OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI SOGGETTI ATTUATORI

I Comuni, nel loro ruolo di soggetti attuatori *devono adempiere agli obblighi di monitoraggio previsti nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n.27 del 21 giugno 2022.*

A tal fine, *devono registrare mensilmente nel sistema ReGiS* (attraverso le utenze che sono state rilasciate dal MEF) *i dati di attuazione dei progetti* di cui sono titolari, sia per gli aspetti finanziari, sia procedurali che di realizzazione fisica. In particolare, i dati da registrare in ReGiS riguardano:

- *Il piano finanziario con l'indicazione di tutte le fonti che finanziano il progetto.*

- *Le previsioni annuali di spesa.*

- *Gli impegni assunti e le spese sostenute*

- *i cronoprogrammi procedurali (ossia le fasi attraverso cui si realizzano i progetti), sia in termini di pianificazione (date previste di espletamento) che il loro avanzamento (date effettive di espletamento della fase, estremi degli atti, documentazione di corredo)*

- *i dati di realizzazione fisica, misurati attraverso gli indicatori del progetto, sia in termini di valori attesi che di valori realizzati.*

I NUMERI DEL MONITORAGGIO

DATI DELLE PREVALIDAZIONI – VISTA PER AT

AMMINISTRAZIONI TITOLARI	KO	OK	TOTALE	RAPPORTO OK SUL TOTALE
MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	3	0	3	0%
MINISTERO DELLA CULTURA	12	3	15	20%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	3	5	8	63%
PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	5	36	41	88%
Totale complessivo	23	44	67	66%

44
PROGETTI VALIDATI
CON COMUNI COME SA

LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

FOCUS: COMUNI
DELL'AREA DELLA
VAL BREMBANA

Le **procedure di aggiudicazione** complessive, presenti su **ANAC** e riconducibili ai progetti (CUP) con **soggetti attuatori «Comune» dell'area della Val Brembana** sono rispettivamente:

N° procedure di aggiudicazione*	Di cui aggiudicate	Importo complessivo base d'asta	Di cui importo base d'asta procedure aggiudicate	Importo Aggiudicazione
203	72	23.152.347,94 €	21.022.060,23 €	18.661.761,31 €

Tra queste, le **procedure di aggiudicazione che risultano associate a progetti ReGiS**, con **soggetti attuatori «Comune» dell'area della Val Brembana** sono rispettivamente:

N° procedure di aggiudicazione*	Di cui aggiudicate	Importo complessivo base d'asta	Di cui importo base d'asta procedure aggiudicate	Importo Aggiudicazione
154	60	17.803.440,79 €	16.582.475,53 €	14.124.528,61 €

STATO DELLA COMPILAZIONE A SISTEMA

FOCUS: COMUNI
DELL'AREA DELLA
VAL BREMBANA

Cronoprogramma procedurale

Tot. n. progetti con tutte le fasi progettuali
compilate:
44 (100,00%)
n. misure: 6

Quadro Economico

Tot. n. Progetti con QE compilato:
45 (67,0%)
n. misure: 6

AMMINISTRAZIONE TITOLARE	PROGETTI CON ITER PROGETTUALI COMPILATI	N. PROGETTI*	VALORE IN %
MINISTERO DELLA CULTURA	3	3	100,00 %
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	5	5	100,00 %
PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	36	36	100,00 %
TOTALE COMPLESSIVO	44	44	100,00 %

*Il dato relativo ai progetti con ITER progettuali correttamente compilati è riferito esclusivamente ai progetti con pre-validazione OK.

STATO DELLA COMPILAZIONE A SISTEMA

FOCUS: COMUNI
DELL'AREA DELLA
VAL BREMBANA

Cronoprogramma procedurale

Tot. n. progetti con tutte le fasi progettuali
compilate:
44 (100,00%)
n. misure: 6

Quadro Economico

Tot. n. Progetti con QE compilato:
45 (67,0%)
n. misure: 6

AMMINISTRAZIONE TITOLARE	PROGETTI CON QE COMPILATI	N. PROGETTI	VALORE IN %
MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA	0	3	0%
MINISTERO DELLA CULTURA	3	15	20%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	5	8	63%
PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE	37	41	90%
TOTALE COMPLESSIVO	45	67	67%



LA RENDICONTAZIONE

FLUSSO DI RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

Con la **Circolare MEF n. 30 dell'11 agosto 2022**, sono state emanate le *Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori*.

Gli adempimenti di rendicontazione e controllo sono stati articolati su **tre livelli**:

3 RGS

acquisisce le rendicontazioni di Milestone e Target (*performance*) nonché le rendicontazioni di spesa delle PA centrali e quindi:

- dopo aver svolto i controlli di competenza rendiconta il pacchetto di M/T semestrale alla CE, presentando la **Richiesta di Pagamento** (attestando, altresì, il corretto utilizzo dei Fondi al netto di eventuali casi di irregolarità gravi/frodi rilevate dagli Organi di controllo ministeriali e/o esterni)
- **riceve dalla CE le connesse rate di rimborso dei fondi RRF**
- **dispone i pagamenti** in favore dei soggetti attuatori in esito alla corretta ricezione dei rendiconti di progetto/misura

2 Amministrazione Titolare di misure PNRR (UdM)

- inviano al MEF la **rendicontazione di Milestone e target** per la presentazione della domanda di pagamento semestrale alla CE
- ricevono la rendicontazione di spesa dai soggetti attuatori, **quindi, la inviano al MEF per ottenerne il rimborso**. Le richieste di rimborso possono essere presentate al MEF anche in assenza dei controlli sostanziali

1 Soggetti Attuatori

hanno la responsabilità di **realizzare i singoli progetti** e di presentare la relativa rendicontazione ai Ministeri competenti, **attestando la regolare esecuzione** delle attività (*performance*) e delle spese, nonché il **rispetto di tutte le condizionalità** del PNRR (DNSH, no conflitto di interessi, no doppio finanziamento)

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE: I CONTROLLI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

CONTROLLI AMMINISTRATIVI CONTABILI

- Sono finalizzati ad assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione delle **strutture amministrative** responsabili della pianificazione, selezione dei soggetti incaricati della materiale esecuzione, gestione delle risorse finanziarie assegnate per il progetto, verifica dei SAL presentati dai soggetti incaricati della realizzazione, collaudi, tenuta della contabilità, ecc.
- Seguono le ordinarie procedure di controllo previste dalla normativa nazionale.

CONTROLLI PNRR

Sono verifiche rivolte a garantire

- il **conseguimento di target e milestone** in coerenza con le **condizionalità dell'annex CID** ed ai **«meccanismi di verifica»**;
- Il rispetto dell'obbligo di adottare misure finalizzate alla **prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi e della duplicazione dei finanziamenti**;
- il rispetto del Principio del **non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)**;
- Il rispetto del Principio del **contributo all'obiettivo climatico e digitale** ;
- il rispetto degli **obblighi in materia di comunicazione e informazione**.

I NUMERI DEI RENDICONTI

STATO RENDICONTI E AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE	NUMERO RENDICONTI	IMPORTO TOTALE RENDICONTI	% DEI RENDICONTI SUL NUMERO DI PROGETTI (A LIVELLO DI MISURA)	% DEGLI IMPORTI DEI RENDICONTI SUL TOTALE IMPORTI (A LIVELLO DI MISURA)
BOZZA	1	55.173,64 €	6,67 %	3,45 %
M140 - Ministero della Cultura M1C3I2.1 - Attrattività dei borghi	1	55.173,64 €	6,67 %	3,45 %
DA CONTROLLARE	12	2.271.015,79 €	21,43 %	10,52 %
M140 - Ministero della Cultura M1C3I2.1 - Attrattività dei borghi	4	205.173,64 €	26,67 %	12,82%
V307 - PCM - Dip Protezione Civile M2C4I2.1.B - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	8	2.065.842,15 €	19,51 %	10,33%
TOTALE COMPLESSIVO	13	2.326.189,43 €	23,21 %	10,77 %

Estrazione dati al 14/02/2024

RISORSE FINANZIARIE A RIMBORSO

Il meccanismo del rimborso garantisce la restituzione delle spese sostenute

❖ **Come si richiedono i rimborsi**

Per richiedere i rimborsi alle Amministrazioni titolari è necessario inserire su ReGiS la rendicontazione delle spese

❖ **Quanti rimborsi si possono chiedere?**

Di regola non c'è un numero minimo di rimborsi in quanto si possono chiedere ogniqualvolta si sostiene una spesa

❖ **Oltre ai rendiconti di progetto cosa è necessario inserire?**

E' necessario inserire anche tutti gli allegati previsti dai manuali operativi e procedere con le attestazioni previste direttamente nel sistema ReGiS

❖ **Come si viene a conoscenza dello stato in cui si trovano i rendiconti?**

Il sistema ReGiS prevede diversi stati di lavorazione che vanno dallo stato «in bozza» allo stato «approvato» che è l'ultimo stato prima del pagamento. Pertanto interrogando il sistema ReGiS è possibile sapere lo step procedurale in cui si trova il rendiconto.

Se il rendiconto si trova nello stato «da integrare» è necessario verificare le motivazioni della mancata accettazione e procedere con le rettifiche

COSA SI STA FACENDO PER I COMUNI?

I MANUALI OPERATIVI



A Gennaio 2024 il portale EASY si arricchisce di una nuova sezione dedicata ai comuni.

Le principali caratteristiche del portale:

- ❖ **Facile consultazione**
- ❖ **Organizzato per misura**
- ❖ All'interno di **ogni misura** ci sono i seguenti contenuti:
 - ✓ *Le novità*
 - ✓ *Le scadenze*
 - ✓ *Sintesi di cosa fare per procedere con il circuito finanziario*
 - ✓ *Manuali operativi*
 - ✓ *Circolari*
 - ✓ *Normative di riferimento*



I MANUALI OPERATIVI



Al fine di facilitare gli adempimenti previsti dai manuali operativi delle diverse misure si sta creando un quadro sinottico in cui sono riepilogati dati e allegati che è necessario inserire nel sistema ReGiS.

Sezioni			
1	ADEMPIMENTI E PROCEDURE IN TEMA DI MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI SU ReGiS	M2C311.1	
1.1	Riepilogo		
1.2	Anagrafica Progetto	Dati	Allegati
1.2.1		Stato progetto - le informazioni sono precompilate dal MIM in fase di inizializzazione del progetto. Il SA verifica la correttezza di tutti i dati precompilati e in caso di errori comunicarli all'unità di Missione: pnrr@istruzione.it	
		Data Inizio prevista - data di sottoscrizione dell'accordo di concessione ovvero del decreto autorizzativo come termine iniziale di ammissibilità della spesa	
		Data Fine prevista - data dell'atto (delibera o determina) di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione	
		Data Inizio effettiva - data di sottoscrizione dell'accordo di concessione ovvero del decreto autorizzativo come termine iniziale di ammissibilità della spesa	


ULTERIORE SUDDIVISIONE DEL QUADRO SINOTTICO:

- 1. Adempimenti e documenti amministrativi:** nell'ambito dell'avvio, ultimazione e chiusura degli interventi, rendicontazione, circuito finanziario e verifiche e controllo
- 2. Adempimenti e documentazione ReGiS:** adempimenti e procedure in tema di monitoraggio degli interventi su ReGiS
- 3. Fascicolo di progetto:** documentazione da conservare nel fascicolo di progetto (procedure/spese)

CONFRONTO CL E ATTESTAZIONI



Al fine di facilitare gli **verificare la fattibilità** di una **standardizzazione** (ove possibile) delle CL e delle **attestazioni da allegare ai rendiconti**, si sta facendo un'analisi puntuale su tutte le CL e le attestazione delle diverse misure per capire se ci sono **punti di controllo** comuni sulle **diverse misure e attestazioni** che contengono lo **stesso contenuto**.



FOCUS: LE MODIFICHE AL PNRR

L'Italia ha presentata alla Commissione europea una proposta di Modifica del PNRR finalizzata ad adeguare il Piano per tener conto:

- da una lato, della necessità di inserire le nuove misure legate all'iniziativa REPOWEREU (per la quale l'Italia beneficia di ulteriori 2,7 miliardi di euro di contribute a fondo perduto);
- dall'altro, per fronteggiare le difficoltà di attuazione legate all'inflazione e alla Guerra in Ucraina.

Le modifiche al PNRR, approvate con Decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023 (entrata in vigore 11 dicembre 2023), possono essere raggruppate in 4 macro tipologie:

- ✓ *Riduzione o slittamenti della scadenza di alcuni obiettivi (target) da conseguire per il Rimborso delle rate semestrali*
- ✓ *Modifiche formali alla descrizione degli obiettivi, per i quali erano sorti problemi interpretativi*
- ✓ *Definanziamenti di alcune misure per l'intero importo (es. Piccole e medie opere) o parzialmente*
- ✓ *Riallocazione delle risorse finanziarie tra misure, spostando i fondi da misure che presentano scarso tiraggio verso misure che hanno evidenziato maggiori esigenze di spesa*




Il capitolo REPowerEU

Si tratta di nuove iniziative per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia e rafforzare la transizione verde ed energetica dell'Italia. Il capitolo RePower prevede **nuovi investimenti e riforme** per un ammontare di circa **11,2 mld**

MISURE RIVOLTE AI COMUNI CHE SONO STATE ELIMINATE

CODICE SUB-MISURA	DESCRIZIONE MISURA	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	DOTAZIONE FINANZIARIA MISURA DA DM 06/08/2021	NUOVA DOTAZIONE FINANZIARIA APPROVATA DALLA CE	TIPOLOGIA MODIFICA	SCOSTAMENTI	DI CUI PROGETTI IN ESSERE	DI CUI PROGETTI NUOVI
M2C4I2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	MINISTERO DELL'INTERNO	6.000.000.000,00 €	- €	DEFINANZIAMENTO TOTALE	- 6.000.000.000,00 €	- 6.000.000.000,00 €	- €
M5C3I1.1.1	Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE	725.000.000,00 €	- €	DEFINANZIAMENTO TOTALE	- 725.000.000,00 €	- 225.000.000,00 €	- 500.000.000,00 €
M5C3I1.2	Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE	300.000.000,00 €	- €	DEFINANZIAMENTO TOTALE	- 300.000.000,00 €	- €	- 300.000.000,00 €



-3 MISURE

NUOVA MISURA

+1 NUOVA MISURA




PNRR – ID MISURA	NUMERO	AMMINISTRAZIONE TITOLARE	DESCRIZIONE MISURA
M2C4I2.1.a	M2C4-11bis	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	Investimento 2.1.a. Misure per la riduzione del rischio da alluvioni e idrogeologico - Interventi in Emilia Romagna, Toscana e Marche - Concessione di tutti i contratti pubblici per interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche

27 MISURE TOTALI

IL SISTEMA REGIS

FUNZIONALITÀ

-  Rilevazione dati finanziari, fisici e procedurali
-  Verifica e rendicontazione di M&T
-  Dashboard conoscitiva
-  Cronoprogramma step amministrativi
-  Early warning per la rilevazione di criticità



INTEROPERABILITÀ



Sistema CUP



Sistema SIMOG di ANAC



Banca Dati delle Pubbliche Amm. - BDAP



ARACHNE



Banca Dati del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

SOGGETTI COINVOLTI



Amministrazioni Centrali



Soggetti attuatori

SCADENZE



Circolare RGS N. 27 del 21.06.22



Ogni mese

Aggiornamento dati di monitoraggio

Entro il 20 di ogni mese

Validazione dei progetti e aggiornamento dei dati relativi alle Misure da parte delle UDM delle **Amministrazioni Titolari**

Entro il 10 di ogni mese

Implementazione dei dati di monitoraggio da parte dei **soggetti attuatori**

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**