

GREEN COMMUNITIES

PNRR MISURA M2, COMPONENTE C1,
Investimento 3.2 (MC1 Inv. 3.2)

INCONTRO CON I SOGGETTI
ATTUATORI 12 APRILE 2023

Dr.ssa Stefania Micucci



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
NUCLEO PNRR STATO-REGIONI





INTERVENTI PREVISTI – ESTRAZIONE REGIS 31/03/2023

Procedura	CUP	Interventi
GC Pilota DM	3	9
GC Avviso Pubblico	522	>522

Tipologia CUP	Numero	%	Procedura	Procedura	Affidamento Diretto
			Negoziata senza bando con invito ad almeno 10 operatori >1 Mil	Negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori >0,15 Mil e <= 1 Mil	<= 150.000 EUR
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)	245	47%	25	135	85
Tipologia CUP	Numero	%	Affidamento Diretto		
			> 1 Mil EUR	da 139.000 EUR a <= 1 Milione	<= 139.000 EUR
ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI	234	45%	1	62	171
ACQUISTO DI BENI	46	9%	2	23	21
TOTALE CUP	525	100%	28	220	277

CIRCA IL 53% DEGLI INTERVENTI RISULTANO SOTTO SOGLIA E QUINDI INDIRIZZABILI MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI

ATTIVITA' DI VERIFICA SUGLI ITER DI PROGETTO



GLI ITER DI PROGETTO INSERITI DAI SOGGETTI ATTUATORI, SONO STATI VERIFICATI DAL SERVIZIO 1 PER ACCERTARE:

- ❖ LA PRESENZA DI TUTTI I 525 ITER DI PROGETTO
- ❖ LA COERENZA DEGLI ITER DI PROGETTO IN TERMINI DI FASI PROCEDURALI E DATE PREVISTE INSERITE
- ❖ COERENZA CON LA DATA DI TERMINE DEL 31/03/2026
- ❖ LA NOTIFICA DI EVENTUALI ERRORI NELL'INSERIMENTO DEI DATI

L'ATTIVITA' D'INSERIMENTO DI TUTTI GLI ITER DI PROGETTO, DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI, SI E' CONCLUSA NELLA PRIMA SETTIMANA DI APRILE 2023.

LE VERIFICHE VENGONO EFFETTUATE SULLA BASE DI ESTRAZIONI PERIODICHE DI REPORTISTICHE DA REGIS CHE VENGONO POI OPPORTUNAMENTE ELABORATE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DA RIPORTARE ALL'ATTENZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI.

A LIVELLO DI MACRO ANALISI, SI E' CONSTATATO CHE ALCUNI SOGGETTI ATTUATORI HANNO PREVISTO L'INIZIO DELLE LORO ATTIVITA' MOLTO IN AVANTI (DA INIZIO LUGLIO AD INIZI DI OTTOBRE 2023). CIO' HA CONDOTTO IL SERVIZIO 1 A CONTATTARLI PER COMPRENDERENE LE RAGIONI.

E' STATA ANCHE EFFETTUATA UN'ANALISI DEL RISCHIO DA CUI SI EVIDENZIA UN GRAN NUMERO DI ATTIVITA' CHE TERMINANO TROPPO A RIDOSSO DELLA SCADENZA DEL 31/03/2026.

IL SERVIZIO 1 CONTATTERA' TUTTI I SOGGETTI ATTUATORI INTERESSATI AL FINE DI VERIFICARE QUESTI CASI PER UNA REVISIONE DEGLI ITER DI PROGETTO.



INTERVENTI PREVISTI – ESTRAZIONE REGIS 31/03/2023

INTERVENTI CON DATA D'INIZIO PREVISTA ENTRO IL 31/03/2023
(INCLUSE LE GC PILOTA):

- ❖ 129 CUP CON FASI PROCEDURALI ATTIVE
- ❖ 27 SOGGETTI ATTUATORI IMPLICATI

UNA VERIFICA SULL'EFFETTIVO INIZIO DELLE FASI PROCEDURALI PREVISTE E' STATA EFFETTUATA DAL SERVIZIO 1 NELLA PRIMA SETTIMANA DEL MESE DI APRILE MEDIANTE VIE INFORMALI:

- ❖ IN PARTICOLARE AI SOGGETTI ATTUATORI DELLE 3 GC PILOTA E' STATO RICHIESTO UN AGGIORNAMENTO DEL SAL RISPETTO A QUELLO DI FINE FEBBRAIO: IL SAL E' STATO RICEVUTO;
- ❖ AI SOGGETTI ATTUATORI DELLE 24 GC DELL'AVVISO PUBBLICO E' STATO RICHIESTO DI CONFERMARE O MENO L'INIZIO DELLE FASI PROCEDURALI COINVOLTE E LA PRODUZIONE DI FORNIRE DICHIARAZIONI CHE ATTESTINO IL FORMALE INIZIO DELLE ATTIVITA' CON ALLEGATE EVIDENZE DOCUMENTALI

Soggetti Attuatori con interventi attivi entro il 31/03/2023
UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI
COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO
COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO RIVIERA
UNIONE MONTANA VALLE STURA
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO (GC PILOTA)
UNIONE DEI COMUNI ALTA MARMILLA
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
COMUNE DI PONTEDASSIO
UNIONE MONTANA PASUBIO-ALTO VICENTINO
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
UNITE' DES COMMUNES VALDOTAINES GRAND-PARADIS
UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA
UNIONE MONTANA VALLE VARAITA (GC PILOTA)
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA
COMUNITA MONTANA BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO
COMUNITA' DI MONTAGNA DEL GEMONESE
COMUNE DI VALLEPIETRA
UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE
COMUNE DI PACENTRO
CONSOZIO INTERCOMUNALE DEL VASTESE TUTELA ED ECOLOGIA AMBIENTE - C.I.V.E.T.A.
COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO (GC PILOTA)
UNIONE COMUNI GARFAGNANA
COMUNITA' MONTANA GOCEANO
COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO



ESITO VERIFICA DELLE 126 FASI PROCEDURALI ATTIVATE

- ❖ GRAN PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI DICHIARANO DI AVER EFFETTIVAMENTE INIZIATO LE FASI PROCEDURALI DA LORO PREVISTE IN PARTENZA ENTRO IL 31 MARZO 2023;
- ❖ EVIDENZE FORMALI IN REGIS, SIA IN TERMINI DI DICHIARAZIONI DA PARTE DEI RUP CHE DI DOCUMENTI COMPROVANTI L'INIZIO DEI LAVORI STESSI, SONO MANCANTI AD ECCEZIONE DI QUALCHE CASO SPORADICO;
- ❖ ALCUNI SOGGETTI ATTUATORI NON HANNO EFFETTIVAMENTE INIZIATO ALCUNA ATTIVITÀ ED HANNO DICHIARATO CHE APPORTERANNO LE OPPORTUNE MODIFICHE AGLI ITER DI PROGETTO CHE HANNO CARICATO IN REGIS AL PIÙ PRESTO;
- ❖ MOLTI SOGGETTI ATTUATORI HANNO GIÀ OPERATO DEGLI AGGIORNAMENTI/MODIFICHE IN REGIS SUCCESSIVAMENTE ALLE SEGNALAZIONI DEL SERVIZIO 1;
- ❖ ALCUNI RISCONTRI FORMALI, IN TERMINI DI EVIDENZE DOCUMENTALI, CI SONO GIÀ STATI INVIATI DAI SOGGETTI ATTUATORI.

COME IMMAGINABILE, MOLTE FASI PROCEDURALI, QUALI AD ESEMPIO QUELLE PER IL PROGETTO PRELIMINARE TECNICO ECONOMICO, IL PROGETTO DEFINITIVO E L'AGGIUDICAZIONE, IN EFFETTI RAPPRESENTANO DELLE VERE E PROPRIE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON MOLTE SOTTO ATTIVITÀ A LORO CONNESSE CHE NON SONO DESUMIBILI DA REGIS SE NON ATTRAVERSO DEGLI ALLEGATI CHE I SOGGETTI ATTUATORI **DEVONO** INSERIRE IN REGIS PER OGNI FASE PROCEDURALE AI FINI DI UNA DESCRIZIONE PUNTUALE DEI CONTENUTI E CONSISTENZE DI CIASCUNA DI ESSE

ITER DI PROGETTO – AGGIORNAMENTO ED EVIDENZE DOCUMENTALI



AI FINI DELLA GESTIONE ATTUATIVA DEGLI INTERVENTI, IN PARTICOLARE PER QUANTO ATTIENE L'ITER DI PROGETTO IN REGIS, PER GARANTIRE IL RAGGIUNTIMENTO DEL TARGET DI MISURA, COME GIA' INDICATO NELL'ULTIMO MEETING SCORSO, SI RICHIEDE AI SOGGETTI ATTUATORI QUANTO SEGUE:

- ❖ AGGIORNAMENTO COSTANTE DELLA TABELLA ITER DI PROGETTO, NELLA SEZIONE CRONOPROGRAMMA/COSTI DELLA TILE **ANAGRAFICA PROGETTO – GESTIONE** IN REGIS COMUNICANDO CONTESTUALMENTE AL SERVIZIO 1 VIA MAIL LE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DA EFFETTUARSI LE QUALI NON DEVONO COMUNQUE INQUADRARSI COME VARIAZIONI DI PROGETTO CHE RICHIEDONO UNA PREVENTIVA APPROVAZIONE DA PARTE DEL NUCLEO E SEGUONO UN PROCESSO DI GESTIONE DIVERSO;
- ❖ ALLEGARE IN REGIS DICHIARAZIONI DEL RUP ED EVIDENZE DOCUMENTALI PER OGNI FASE PROCEDURALE PREVISTA QUALI AD ESEMPIO:
 - DICHIARAZIONI DI INIZIO PER CIASCUNA FASE PROCEDURALE E IN CUI SE NE DESCRIVE ANCHE IL CONTENUTO E LE SOTTO ATTIVITA' INCLUSE;
 - SAL – STATO AVANZAMENTO LAVORI;
 - DICHIARAZIONI DI FINE PER CIASCUNA FASE PROCEDURALE;
 - TUTTE LE EVIDENZE DOCUMENTALI PIU' OPPORTUNE E DISPONIBILI DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE A SUPPORTO DELLE DICHIARAZIONI SU CITATE.
- ❖ COMUNICARE VIA MAIL AL SERVIZIO 1 QUANDO VIENE ALLEGATO IN REGIS OGNI NUOVO DOCUMENTO;
- ❖ ATTIVITA' D'INSERIMENTO **ENTRO E NON OLTRE IL 10 DEL MESE CORRENTE PER AGGIORNAMENTO RELATIVI AL MESE PRECEDENTE;**
- ❖ SUCCESSIVAMENTE IL SERVIZIO 1 ATTUA UNA VERIFICA SU TALI SAL E, DOVE OPPORTUNO, RICHIEDE EVENTUALI CHIARIMENTI, MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI.

OBBLIGHI DNSH



IL SOGGETTO ATTUATORE TITOLARE DEVE PROVVEDERE A QUANTO SEGUE:

- ❖ SELEZIONARE LE SCHEDE DNSH PERTINENTI SECONDO LA CIRCOLARE MEF ATTUALMENTE VIGENTE ED AGGIORNATA (I.E. CIRCOLARE N.33 DEL 13 OTTOBRE 2023): SARA' CURA DEL NUCLEO COMUNICARE REPENTINAMENTE OGNI EVENTUALE ULTERIORE AGGIORNAMENTO ALLA STESSA;
- ❖ AL FINE DI FORNIRE UN SUPPORTO AI SOGGETTI ATTUATORI, IL SERVIZIO 1 DEL NUCLEO, SULLA BASE DELLA VISIBILITA' DEI CONTENUTI DEGLI INTERVENTI (I.E. ALLEGATO C DELLA RISPOSTA ALL'AVVISO PUBBLICO), HA PREDISPOSTO ED INVIATO A CIASCUN SOGGETTO ATTUARE DELLE PROPOSTE DI ASSOCIAZIONE TRA CIASCUN CUP E LE POSSIBILI SCHEDE DNSH APPLICABILI (*);
- ❖ IL SOGGETTO ATTUATORE, RIMANENDO COMUNQUE, COME PREVISTO DA NORMATIVA, L'UNICO RESPONSABILE DELLA SELEZIONE DELLE SCHEDE STESSE, DELLA COMPILAZIONE DELLE CHECK LIST COLLEGATE E DELLA RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE EVIDENZE DOCUMENTALI NECESSARIE A SUPPORTO, DEVE DEFINIRE QUALI SCHEDE SELEZIONARE EFFETTIVAMENTE ED INVIARE AL NUCLEO PNRR STATO – REGIONI, UTILIZZANDO LO STESSO TEMPLATE EXCEL (**), LA SELEZIONE EFFETTUATA;
- ❖ LA SELEZIONE DELLE SCHEDE **DEVE ESSERE INVIATA AL NUCLEO AL PIU' PRESTO** TENENDO CONTO CHE SI RITIENE COME PASSO PRODROMICO A QUALSIASI FASE PROCEDURALE DI AVVIO PREVISTA, AFFINCHÉ IL SOGGETTO REALIZZATORE, CANDIDATO, POSSA TENERE NELLA GIUSTA CONSIDERAZIONE ANCHE GLI OBBLIGHI E REQUISITI DNSH DA RISPETTARE.

(*) Inviare via protocollo, eccetto per le GC Pilota, a tutti i Soggetti Attuatori il giorno 10/03/2023: nota di trasmissione con allegato un foglio Excel contenente l'associazione tra ogni singolo CUP e le Schede DNSH

(**) Il template suggerito è lo stesso foglio Excel a cui si fa riferimento in (*)