

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense"

AVVISO PUBBLICO

Con riferimento all'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, si evidenzia che eccezionalmente il termine per l'aggiudicazione dei lavori, originariamente fissato al 28 febbraio 2025, è differito al 31 marzo 2025.

Al fine di assicurare il rispetto di tutte le *milestone* e i *target* del PNRR, si precisa che non vi saranno ulteriori proroghe e che il nuovo cronoprogramma da rispettare sarà, quindi, articolato secondo le tempistiche riportate nella tabella seguente.

Si evidenzia che con appositi *addendum* – che saranno resi disponibili nei prossimi giorni – si provvederà all'aggiornamento degli accordi di concessione già sottoscritti. Nelle more dell'aggiornamento degli stessi si prega comunque di tenere in considerazione esclusivamente le tempistiche così come sotto riportate:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 marzo 2025	Determina di aggiudicazione
Notifica dell'aggiudicazione	Entro il 31 marzo 2025	Notifica dell'aggiudicazione alla ditta appaltatrice
Avvio dei lavori	Entro il 31 maggio 2025	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

IL DIRETTORE GENERALE COORDINATRICE DELL'UNITÀ DI MISSIONE Simona Montesarchio

Silloutespectro





